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沧州职业技术学院
现代职业教育质量提升专项资金项目
绩效自评报告

一、基本情况
（一）项目概况
为扎实做好高等职业教育创新发展行动计划、高水平高职学校和专业建设计划项目建设，深入推进中等职业教育质量提升工程项目建设，根据沧州市财政局、沧州市教育局《关于下达2020年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算的通知》（沧市财教〔2020〕146号）,2020年下达现代职业教育质量提升计划专项资金共计492万元。
根据《国家职业教育改革实施方案》、《河北省职业教育改革发展实施方案》、《教育部财政部关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》（教职成〔2019〕5号）、《现代职业教育质量提升计划专项资金管理办法》（财科教〔2016〕31号）等文件要求，按规定专项资金用于专用设备购置、专用材料，改善学院办学条件，满足教学实训需求，深化产教融合、校企合作，加大改革创新力度，打造高水平双师队伍，着力提升学校办学实力、育人质量和服务水平，促进学院持续发展。
（二）自评开展情况
我院根据沧州市财政局《关于开展专项项目绩效评价的通知》（沧市财绩〔2021〕3号）文件要求，积极开展2020年度预算项目绩效自评工作。院领导高度重视，并专门组织召开项目绩效评价工作部署会和推进会，动员、部署和推进绩效评价工作。整个评价工作分以下几个阶段进行：
（一）前期准备阶段
在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上, 根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟订了绩效评价工作方案，组成绩效评价工作组。
（二）组织实施阶段
按照绩效评价规范要求，绩效评价工作组从投入、过程、产出、效益、满意度、预算执行率等环节对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理，以评价该项目在项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。
投入环节从资金落实情况及资金使用率着手，收集整理到账回单、资金使用明细等资料；过程环节从项目管理和财务管理着手，收集整理项目管理制度、项目实施档案材料、财务管理制度、预决算相关资料、财务凭证等资料；产出环节从校舍修缮面积、校舍修缮质量达标率、校舍修缮开工完工时间及成本节约，专用设备购置完成情况、专用设备质量技术标准、安装及购置及时率、成本节约情况着手，收集整理校舍修缮工程及专用设备购置明细、校舍修缮及专用设备质量标准、验收资料、财务支出凭证等资料；效果环节从达到改善学习生活环境、提高学生住宿水平、专用设备利用率、满足教学及实训需求、提高专业教学水平及师生满意度调查着手，收集整理相关学生住宿情况、专用设备利用情况、教师教学实训目标完成情况、调查问卷等。
（三）评价分析阶段
经过对收集到的资料、调查问卷统计结果进行比对和交叉分析，确定有用数据，通过比较指标实际完成情况与预期值对应程度，初步确定评价结果。
（四）评价汇总阶段
对初步确定项目绩效评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况，在此基础上，编制绩效自评表，撰写项目绩效评价报告初稿，报校领导审阅。
（五）提交报告阶段
按市财政局要求，按时报送绩效自评表，提交绩效评价自评报告。二、项目综合评价等级和评价结论
经综合分析评价，学校所实施的“现代职业教育质量提升计划专项资金”绩效自评等级为优，自评得分99.65分。财政资金支出项目符合《现代职业教育质量提升计划专项资金管理办法》（财科教〔2016〕31号）、沧州市财政局、沧州市教育局《关于下达2020年现代职业教育质量提升计划中央补助资金预算的通知》（沧市财教〔2020〕146号）文件要求。
三、绩效目标实现情况
（一）总目标实现情况
项目立项规范，依据充分合理；绩效目标明确、资金分配方案合理可行；预算申报程序合规、申报材料完整；资金到位及时完整，预算执行到位。资金做到专款专用、分账核算，无私自更改等级、金额，无截留、挤占和挪用等违规现象。专用设备购置安装全部完成，专用材料购置符合实际需求，质量验收全部达标，成本节约高于预期目标值，满足了教师教学及学生实训需求，提高了专业教学水平，提升了学院办学实力，促进我院持续发展。
（二）项目产出实现情况
1.数量指标
现代职业教育质量提升计划专项资金预期数量指标：学校校舍修缮面积3万平方米，专用设备购置完成率100%。
实际完成数量指标：项目资金218万元已全部用于校舍大型修缮，完成校舍修缮面积3平方米，项目资金133.4721万元用于专用设备购置，专用设备购置完成率100%。
2.质量指标
现代职业教育质量提升计划专项资金预期质量指标为：校舍修缮质量达标率100%，专用设备质量达标率100%，专用设备技术符合率100%。
实际完成质量指标：校舍修缮质量达标率100%，经验收校舍修缮质量均达标，预期质量指标全部完成。专用设备质量达标率100%，专用设备技术符合率100%。专用设备质量验收均达标，设备技术指标均与采购预算相符，预期质量指标全部完成。
3.时效指标
现代职业教育质量提升计划专项资金预期时效指标：校舍修缮按期开工率100%；校舍修缮按期完工率100%，专用设备购置及时率100%。
实际完成时效指标：校舍修缮按期开工率100%，校舍修缮按期完工率100%，校舍修缮项目均按时开工并按期完工。专用设备购置及时率100%，专用设备均已按期购入及安装调试完成，预期时效指标全部完成。
4.成本指标
现代职业教育质量提升计划专项资金预期成本指标：校舍修缮成本节约率7%，专用设备购置成本节约率5%。
实际完成成本指标：校舍修缮成本节约率8%，校舍修缮实际成本较预期节约8%，专用设备购置成本节约率6%，成本节约率高于预期指标，预期成本指标全部完成。
综上，现代职业教育质量提升计划专项资金已按计划用于校舍修缮，维修项目均按时完工，质量验收均达标；专用设备已全部完成购置，质量验收均达标，且成本节约完成预期目标，预期产出指标完成。 
（三）项目效益实现情况
1.经济效益指标
现代职业教育质量提升计划专项资金预期经济效益指标：专用设备利用率100%。
实际完成经济效益指标：专用设备利用率接近100%，通过对实训场地现场抽查及询问教职工，专用设备利用率较高，预期经济效益指标基本完成。
2.社会效益指标
现代职业教育质量提升计划专项资金预期社会效益指标：改善学习生活环境，提高学生住宿水平；满足教学及实习实训需求，提高专业教学水平。
实际完成社会效益指标：改善学习生活环境；提高学生住宿水平。通过对学生学习、生活、住宿情况调查，学生学习环境和住宿条件得到改善。校舍修缮及专用设备购置满足教学及实习实训需求，有效提高了专业教学水平，通过对教师教学安排及教师调查，完成专用设备购置及专用材料购置后，已能满足教学实训场地的需求，完成实训教学目标，并对提高教学水平有一定的帮助，预期社会效益指标基本完成。
3.可持续影响指标
现代职业教育质量提升计划专项资金预期可持续影响指标：促进学院持续发展。
实际完成可持续影响指标：促进学院持续发展。通过对校舍修缮，维护学院基础设施，确保改善学生学习生活环境，维护日常教育教学秩序，通过专用设备购置，改善了学院办学条件，提升了学院专业教学水平，能够满足学生实训需求，有效促进学院持续发展。
4.服务对象满意度指标
现代职业教育质量提升计划专项资金预期满意度指标：学生满意度100%；教职员工满意度100%。
实际完成满意度指标：学生满意度100%；教职员工满意度93%，通过对学生及教职工的问卷调查，学生及教职工对基础设施维修维护、学习生活环境满意度及通过专用设备购置提高学校实训教学水平满意度较高，预期服务对象满意度指标基本完成。
（四）预算执行情况
现代职业教育质量提升计划专项资金2020年财政拨款492万元，此项资金包括“高职扩招清算”、“省级双高建设”、“高职三年行动计划”。
其中，“省级双高建设”、“高职三年行动计划”按规定为三年计划，2020年根据学院总体发展目标，预算资金133.4721万元，其余资金转回财政用于本项目后期支出。预算资金133.4721万元已全部用于专用设备购置，本年度预算执行全部完成，预算执行率100%。
“高职扩招清算”218万元，资金预算用于大型修缮，本年度预算执行全部完成，预算执行率100%。
综上，现代职业教育质量提升计划专项资金492万元，2020年度预算执行率为100%。
四、存在的问题及整改措施
[bookmark: _GoBack]学院依据资金预算安排，按期完成专用设备购置及安装工作及校舍修缮维护工作，改善了学院办学条件，现代职业教育提升计划顺利实施，保障了学院正常发展，未发现其他问题。
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