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一、基本情况
（一）项目概况
为完善校内基础设施建设，改善办学条件，加强学校硬件与软件建设，确保教学及师生工作生活实际需要，根据沧州市财政局《关于拨付沧州职业技术学院专项资金的通知》（沧市财教〔2020〕181号）文件,2020年下达新建学生宿舍楼项目建设资金尾款共计101.15万元。
根据我院2020年度总体绩效目标及部门职责，项目资金专项用于新建学生宿舍楼，形成教学保障功能比较完善、育人环境良好、与学校总体水平发展相适应、可持续发展的校园基础设施和环境，维护日常教育教学秩序，保障学院工作正常有序发展。
（二）自评开展情况
我院根据沧州市财政局《关于开展专项项目绩效评价的通知》（沧市财绩〔2021〕3号）文件要求，积极开展2020年度预算项目绩效自评工作。院领导高度重视，并专门组织召开项目绩效评价工作部署会和推进会，动员、部署和推进绩效评价工作。整个评价工作分以下几个阶段进行：
1.前期准备阶段
在明确评价目的、评价对象、范围及项目内容的基础上, 根据绩效评价规范的要求和本次评价的实际情况，拟订了绩效评价工作方案，组成绩效评价工作组。
2.组织实施阶段
按照绩效评价规范要求，绩效评价工作组从投入、过程、产出、效益、满意度、预算执行率等环节对被评价项目的相关资料信息进行收集、整理，以评价该项目在项目决策、项目管理上是否依法依规，在项目绩效方面是否高效可持续。
投入环节从资金落实情况及资金使用率着手，收集整理到账回单、资金使用明细等资料；过程环节从项目管理和财务管理着手，收集整理项目管理制度、项目实施档案材料、财务管理制度、预决算相关资料、财务凭证等资料；产出环节从校舍建设完成情况、校舍建设质量、校舍建设进度等方面着手，收集整理工程项目支出明细、工程项目质量标准、工程项目施工合同、监理合同、工程项目完工进度、工程项目结算资料及工程项目招投标等资料；效果环节从达到预期住宿需求、提高学生住宿水平、促进学院发展及学生和家长满意度调查着手，收集整理相关学生住宿情况资料、调查问卷等。
3.评价分析阶段
经过对收集到的资料、调查问卷统计结果进行比对和交叉分析，确定有用数据，通过比较指标实际完成情况与预期值对应程度，初步确定评价结果。
4.评价汇总阶段
对初步确定项目绩效评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况，在此基础上，编制绩效自评表，撰写项目绩效评价报告初稿，报校领导审阅。
5.提交报告阶段
按市财政局要求，按时报送绩效自评表，提交绩效评价自评报告。
二、项目综合评价等级和评价结论
经综合分析评价，学校所实施的“新建学生宿舍楼项目建设资金（尾款）”绩效自评等级为优，自评得分95分。财政资金支出项目符合沧州市财政局《关于拨付沧州职业技术学院专项资金的通知》（沧市财教〔2020〕181号）文件要求，符合我院2020年度总体绩效目标及部门职责。
三、绩效目标实现情况
（一）总目标实现情况
项目立项规范，依据充分合理；绩效目标明确、资金分配方案合理可行；预算申报程序合规、申报材料完整；资金到位及时完整，预算执行基本到位。资金做到专款专用、分账核算，无私自更改等级、金额，无截留、挤占和挪用等违规现象。新建学生宿舍楼项目建设全部完成已投入使用，正在进行质量验收，施工方均采用招投标方式确定，达到预期学生住宿需求，提高学生住宿条件，完善了学院基础设施建设，学生及学生家长对学院教学生活环境满意度较高，促进了学院长期发展。
（二）项目产出实现情况
1.数量指标
新建学生宿舍楼项目建设资金预期数量指标：校舍建设面积14089.09平方米。
实际完成数量指标：校舍建设面积14089.09平方米，项目建设实际面积与设计面积一致，预期产出指标中数量指标全部完成。
2.质量指标
新建学生宿舍楼项目建设资金预期质量指标为：校舍建设质量达标率100%。
实际完成质量指标：校舍建设质量达标率100%，目前正在组织宿舍楼的质量验收，由于建设过程中的质量控制非常严格，质量达标率应该能够完成预期值。
3.时效指标
新建学生宿舍楼项目建设资金预期时效指标：校舍建设完工进度100%。
实际完成时效指标：校舍建设完工进度100%，校舍建设项目基本按照计划施工进度开展工程施工工作，目前项目已竣工投入使用，预期时效指标基本完成。
4.成本指标
新建学生宿舍楼项目建设资金预期成本指标：成本节约率5%。
实际完成时效指标：项目实际成本节约率6%，完成项目预期成本指标。
综上，新建学生宿舍楼项目已按项目实施计划完成建设，正在进行质量验收，施工建设方均通过招投标方式确定，预期产出指标全部完成。
（三）项目效益实现情况
1.可持续影响指标
新建学生宿舍楼项目建设资金预期可持续影响指标：促进学院长期发展，达到预期住宿需求；提高学生住宿条件。。
实际完成可持续影响指标：建设学生宿舍楼，完善了学院基础设施建设，确保学生学习生活实际需要，维护日常教育教学秩序，保障学院工作正常有序发展。项目已达到预期住宿需求；学生住宿条件得到改善提高。通过对学生住宿情况调查，现已满足学生住宿需求，学生住宿条件得到改善，预期可持续影响指标完成。
2.服务对象满意度指标
新建学生宿舍楼项目建设资金预期满意度指标：学生满意度100%；学生家长满意度100%。
实际完成满意度指标：学生满意度90%；学生家长满意度90%，通过对学生及学生家长的问卷调查，学生及学生对学院基础设施建设、学习生活环境满意度较高，均达到90%，预期服务对象满意度指标基本完成。
（四）预算执行情况
新建学生宿舍楼项目2020年财政拨款101.15万元，2020年本项目共支出资金101.15万元，截止目前项目全部完成投入使用，正在组织项目验收。本年拨付的项目资金已全部用于新建学生宿舍楼项目工程尾款支出，预算执行率100%。
四、存在的问题
前期准备不足，开工和竣工时间延期。
五、整改措施
制定明确施工计划，校内各部门密切配合，加强项目管理和监督，确保项目按期顺利实施。
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